

ÉRKEZETT
2020 FEBR 28.

32/2020

82L/1143/2020
BMSK x11-0256/002/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

, amely létrejött egyrészről

a Magyar Állam nevében az állami magasépítési beruházásokról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján a Beruházás Ügynökség feladatait az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII27.) Korm.rendelet 1.§-a alapján ellátó

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

céggjegyzékszám: 01-10-044336

adószám: 12464780-2-51

statisztikai számjel: 12464780-7112-114-01

képviseli: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**” / „**BMSK**”), és

Sződliget Nagyközség Önkormányzata

székhely: 2133 Sződliget, Szent István utca 34-36.

adószám: 15731209-1-13

statisztikai számjel: 15731209-8411-321-13

képviseli: Juhász Béla polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”)

(a BMSK és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Megrendelők**”),

, másrészről

a KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1106 Budapest, Jászberényi ut 24-36

céggjegyzékszám: 01-10-042638

adószám: 10962787-2-42

nyilvántartási szám: 11A08632

képviseli: dr. Végh Imre az igazgatóság elnöke

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelők, mint közös ajánlatkérők által „**Tanterem tervezése, kivitelezése Sződligeten**” tárgyban, 2019. április 18. napján EKR000318952019 azonosító számon indított, a Kbt. 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, 2019. 11. 07. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötöttek.

A Szerződés 18. pontjának rendelkezései szerint, a BMSK, a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 90 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a Szerződést hatályba léptetni.

Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2019.12.12. napján hatályba lépett.

1.2. Felek ugyancsak egyezően rögzítik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott, a Szerződés függő hatályára vonatkozó rendelkezéssel összhangban, a Szerződés 10.1.2. pontja szerinti teljesítési véghatáridő, a kötbérterhes részhatáridő, a „*szerződés hatályba lépésétől*” számítandóan került meghatározásra, azonban ezzel ellentmondásban, a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Közbeszerzési Dokumentumhoz mellékelt szerződéstervezetben szerepelővel egyezően, az engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatásának a határideje „*a szerződéskötéstől számított 45 nap*” került meghatározásra.

Felek a jelen szerződés-módosítás aláírásával egybehangzóan kijelentik, hogy a fenti határidő a „*szerződéskötéstől*” történő számításra vonatkozó rendelkezés a Szerződésben ellentmondásban áll a Szerződés fent hivatkozott egyéb, a Szerződés hatályba lépésére és a teljesítési vég- és részhatáridőre vonatkozó rendelkezéseivel, továbbá ellentmond a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:116. § (1) bekezdésének, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 135. § (12) bekezdésének.

Tekintettel arra, hogy a Szerződés 18. pontja szerinti hatályba léptető feltétel bekövetkezésig, a hatálytalan Szerződés tényleges joghatást nem vált ki, így annak alapján a Vállalkozó az engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatására vonatkozó kötelezettsége teljesítésének a határideje nem kezdődhet meg, Felek a fentiek, alapján, annak érdekében, hogy a Szerződés rendelkezéseinek az egymással és a jogszabályokkal való összhangját megteremtsék, a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1.3. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés-módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem minősül a lényegesnek, mert nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt.

2. A SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés 10.1.2. pontja második bekezdésének új szövege, a pont többi részének az érintése nélkül, a következő:

„Az engedélyezési tervdokumentáció hiba és hiánymentes szolgáltatásnak a határideje, a szerződés *hatályba lépésétől* számított 45 nap, a kivitelezési dokumentáció hiba és hiánymentes szolgáltatásának a határideje az engedély határozat kézhezvételétől számított 60 naptári nap.”

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szerződés a Felek általi aláírással a hatályba lépésétől kezdődően, a jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalmával, a jelen 1. számú szerződés-módosítással együtt érvényes.

Jelen 1. számú szerződés-módosításra a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint

a közbeszerzésekért felelős miniszter KSZ-54/378/2/2020 számon megadott hozzájárulásával kerül sor.

A Felek a jelen szerződés-módosítást elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 példányban, amelyekből 1 példány az Önkormányzatot, 1 példány a Vállalkozót és 2 példány a BMSK-t illeti, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Sződliget, 2020. 02. 17.

Kelt: Budapest, 2020. 02. 07.



Sződliget Nagyközség Önkormányzata
Képv.: Juhász Béla polgármester
Megrendelő


BMSK Zrt.
Képv: dr. Medvigy Mihály vezérigazgató
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:


Sződliget Nagyközség Önkormányzata
Mikes Judit


BMSK Zrt.
Sipkáné Szabó Gyöngyi
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Jogi ellenjegyző:


Sződliget Nagyközség Önkormányzata
dr. Törőcsik Edit

R-190002h2
2020.02.05.

Kelt: Budapest, 2020. 02. 21.

KIPSZER
Fővállalkozási és Tervező Zrt.



KIPSZER FT Zrt.
Képv.: dr. Végh Imre az igazgatóság elnöke
Vállalkozó

