

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

39/2023

A **SWARCO Traffic Hungaria Kft.** (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.) mint Vállalkozó és az **Szódligeti Nagyközség Önkormányzata** (székhelye: 2133 Szódliget, Szent István u. 34-36.) mint Megrendelő között az „Szódliget belterület 21112 j. úton (Dunai fásor) 0+355 kmsz-nél (Jókai M. u. - Hunyadi u.), és 1+027 kmsz-nél (Árpád u. - Kossuth L. u.) átkelőhely létesítésére jelzőlámpás forgalomirányítással az 1. sz. melléklet szerint” tárgyában megkötött Vállalkozási szerződést felek **2023.04.21.-i hatállyal** az alábbiak szerint módosítják:

A módosítás indoka: A jelzőberendezések működéséhez szükséges elektromos energia biztosításának elhúzódása.

A szerződés 4.2 pontja az alábbiak szerint változik:

Munka befejezésének határideje: 2023.06.14.

A szerződés 8./ pontja „Pénzügyi feltételek” bővül az alábbi bekezdéssel:

8.6 Vállalkozó az elektromos energia biztosítása nélküli, teljeskörűen elvégzett kivitelezési munkák után 75%-os készenléti foknak megfelelő 20.587.890,- Ft+27% Áfa összegű részszámla benyújtására jogosult. A végszámla benyújtására a működtetést biztosító elektromos energia megléte után kerül sor.

A hivatkozott alapszerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítást azt megkötő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Budapest, 2022.12.19.



Juhász Béla
polgármester
Szódliget Nagyközség Önkormányzata
MEGRENDELŐ

SWARCO TRAFFIC
HUNGARIA Kft.
9.

Laufer Tamás / Száva Zoltán
ügyvezető / forg.techn.igazgató
SWARCO Traffic Hungaria Kft.
VÁLLALKOZÓ

